CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	CÓD DE OBRA	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO -	005-2026	005/2026	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD MUN. 005-2026)

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	EXECUÇÃO 01	EXECUÇÃO 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	SERVIÇOS INIICIAIS	1																								
2	TERRAPLENAGEM	1																								
3	GUIAS - MEIO FIO		2																							
4	REVESTIMENTO		2																							
5	SINALIZAÇÃO		2																							
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02											
Parcela	%	3,44%	96,56%											
	R$	7.491,38	210.191,86											
Acumulado	%	3,44%	100,00%											
	R$	7.491,38	217.683,24											
Administração Local	%	3,00%	100,00%											

CARRASC
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20260662008