CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	CÓD OBRA	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
005-2026	005/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARR	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTR	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	**217.683,24**	% Período:	3,44%	96,56%										
1.1.	SERVIÇOS INIICIAIS	2.727,63	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	4.187,78	% Período:	100,00%											
1.3.	GUIAS - MEIO FIO	21.358,88	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTO	168.434,18	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	1.775,81	% Período:		100,00%										
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	19.198,96	% Período:	3,00%	97,00%										

Total: R$ 217.683,24

Período:	%:	3,44%	96,56%											
	Repasse:	7.491,38	210.191,86											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**7.491,38**	**210.191,86**											
Acumulado:	%:	3,44%	100,00%											
	Repasse:	7.491,38	217.683,24											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**7.491,38**	**217.683,24**											
	Administração Local:	3,00%	100,00%											

EDUARDO MENDES DOS SANTOS: 05891002116

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS: 05891002116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=22759231000103, OU=presencial, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.09.16 18:10:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CARRASCO BONITO - TO
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20260662008