PROJEM ENGENHARIA
ENG. CIVIL EDUARDO MENDES

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**CÓDIGO OBRA**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	002-2026	0022026	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	1° MÊS 1	2° MêS 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ESCOLA MUN ALINE MARTINS	1																								
2	ESCOLA MUN JOÃO DEMETIL TOBIAS	1	2																							
3	ESCOLA MUN JOÃO FIRMINO DOS SANTO		2																							
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	28,68%	71,32%										
	R$	32.039,27	79.659,30										
Acumulado	%	28,68%	100,00%										
	R$	32.039,27	111.698,57										
Administração Local	%	50,00%	100,00%										

CARRAS
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS: 05891002116

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS: 05891002116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22759531000103, OU=presencial, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.04 10:58:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: 0